

Prévisions de travaux 2009 sur l'autoroute A 25

(Informations à mai 2009)

Les phases indiquent un basculement de circulation sur une demi-chaussée pendant que les travaux se déroulent sur l'autre demi-chaussée. Elles indiquent aussi la fermeture probable des bretelles. Des restrictions sont également nécessaires environ une semaine avant et une semaine après pour permettre la préparation et la finition du chantier.

MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET		AOÛT		SEPTEMBRE		OCTOBRE	
Date	Phases	Date	Phases	Date	Phases	Date	Phases	Date	Phases	Date	Phases	Date	Phases	Date	Phases
1		1	1	1	2	1	3 4	1	4	1	5	1		1	6
2		2	1	2	2	2	3 4	2	4	2	5	2		2	6
3		3	1	3	2	3	3 4	3	4	3	5	3		3	6
4		4	1	4	2	4	3 4	4	4	4	5	4		4	6
5		5	1	5		5	3 4	5	4	5	5	5		5	6
6		6	1 2	6		6	3 4	6	4 5	6	5	6		6	
7		7	1 2	7		7	3 4	7	4 5	7	5	7	6	7	
8		8	1 2	8		8	3 4	8	4 5	8	5	8	6	8	
9		9	1 2	9		9	3 4	9	4 5	9	5	9	6	9	
10		10	1 2	10		10	3 4	10	4 5	10	5	10	6	10	
11		11	1 2	11	3	11	3 4	11	4 5	11	5	11	6	11	
12		12	1 2	12	3	12	3 4	12	4 5	12	5	12	6	12	
13		13	1 2	13	3	13	3 4	13	4 5	13	5	13	6	13	
14		14	1 2	14	3	14	3 4	14	4 5	14	5	14	6	14	
15		15	1 2	15	3	15	3 4	15	4 5	15	5	15	6	15	
16	1	16	1 2	16	3	16	4	16	4 5	16	5	16	6	16	
17	1	17	1 2	17	3	17	4	17	4 5	17	5	17	6	17	
18	1	18	1 2	18	3 4	18	4	18	4 5	18	5	18	6	18	
19	1	19	1 2	19	3 4	19	4	19	4 5	19	5	19	6	19	
20	1	20	1 2	20	3 4	20	4	20	4 5	20	5	20	6	20	
21	1	21	2	21	3 4	21	4	21	4 5	21	5	21	6	21	
22	1	22	2	22	3 4	22	4	22	4 5	22	5	22	6	22	
23	1	23	2	23	3 4	23	4	23	4 5	23	5	23	6	23	
24	1	24	2	24	3 4	24	4	24	4 5	24	5	24	6	24	
25	1	25	2	25	3 4	25	4	25	4 5	25	5	25	6	25	
26	1	26	2	26	3 4	26	4	26	4 5	26	5	26	6	26	
27	1	27	2	27	3 4	27	4	27	4 5	27	5	27	6	27	
28	1	28	2	28	3 4	28	4	28	5	28	5	28	6	28	
29	1	29	2	29	3 4	29	4	29	5	29	5	29	6	29	
30	1	30	2	30	3 4	30	4	30	5	30	5	30	6	30	
31	1				3 4			31	5	31	5			31	



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


direction
interdépartementale
des routes
Nord

Programme 2008 – 2011
120 Millions d'euros

Conseil Général du Nord

Autres travaux susceptibles de nécessiter des interdictions de circulation.

- A 25 Échangeur 8 (La Chapelle) : 9 septembre pour 10 mois
- RD 948 (Steenvoorde-frontière) : juillet pour 5 mois
- RD 161 : En cours (jusqu'en juin)
- RD 642 (Giratoire de Wallon-Cappel) : juillet – août – septembre
- Contournement d'Hazeboeck : 3 jours en juin
- RD 916/928 : Aménagement carrefour Socx/Quaëdypre à partir de juillet pour 3 mois



Conseil de Développement
Commission Économie et Infrastructures.

Informations sur la circulation CRICR
www.bison-fute.equipement.gou.fr
Audiotex 0 800 100 200
(gratuit depuis un téléphone fixe)